

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG TÈ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Mường Tè, ngày tháng 5 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
thực hiện Chương trình xóa nhà
tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2059/UBND-KTN ngày 13/5/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (*gửi kèm theo*).

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện trước ngày 25/6/2025, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai một số nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các xã, thị trấn

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình; theo dõi sát sao tiến độ triển khai, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tại cơ sở; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng xã, xác định tiến độ thực hiện cho từng bản, từng căn nhà.

- Đối với các hộ đã hoàn thành: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán nguồn kinh phí hỗ trợ; rà soát hoàn thiện các thủ tục đất đai theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của tỉnh theo quy định.

- Đối với các hộ đang triển khai: Thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc huy động lực lượng hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; đồng thời rà soát hoàn thiện các thủ tục về đất đai (nếu có).

- Đối với các hộ chưa triển khai: Tập trung huy động mọi nguồn lực tổ chức ra quân triển khai trong thời gian sớm nhất, xác định lộ trình hoàn thành, đảm bảo mục tiêu hoàn thành, **trước ngày 25/6/2025**.

- Tập trung các lực lượng, phân công, điều tiết các lực lượng hỗ trợ một cách hợp lý, khoa học; động viên, hỗ trợ, điều phối các thợ có tay nghề đã thực hiện xong ở thôn, bản này đến thực hiện tại thôn, bản khác.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Công an các xã, thị trấn để giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với số căn nhà do Công an tỉnh chủ trì triển khai trên địa bàn.

- Bố trí cán bộ túc trực thường xuyên, kể cả ngày nghỉ, theo dõi sát số liệu, tình hình thực hiện Chương trình; tổng hợp báo cáo định kỳ, trong đó lưu ý cần tổng hợp việc huy động các lực lượng, nguồn lực, kinh phí hỗ trợ (*bao gồm hỗ trợ trực tiếp từ tổ chức, cá nhân cho địa phương, gia đình mà không thông qua các cơ quan cấp tỉnh, huyện*); tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn; khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết.

2. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (*cơ quan thường trực Chương trình*) thực hiện tốt việc cập nhật tiến độ; định kỳ báo cáo theo quy định; đề xuất, tham mưu Ban chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân huyện kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của các xã, thị trấn.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tạm ứng đối với những hộ chưa có kinh phí thực hiện và hồ sơ thanh, quyết toán nguồn vốn; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc phân bổ, tạm ứng kinh phí cho các địa phương theo quy định.

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tăng cường đưa tin bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình; các gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương để phổ biến nhân rộng.

3. Các Tổ giúp việc, hỗ trợ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện

- Triển khai hiệu quả nhiệm vụ được phân công; hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo đặc biệt ở các xã, bản còn nhiều hộ chưa khởi công...

- Thu thập, cập nhật số liệu tiến độ, chất lượng nhà ở và các thông tin liên quan theo chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện về tiến độ, chất lượng triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn quản lý.

- Khẩn trương rà soát, phân loại, cập nhật danh sách các hộ đã hoàn thành, đang thi công, chưa triển khai; báo cáo đầy đủ, chính xác hàng ngày về Ban Chỉ đạo huyện và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

- Phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng bản, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các tổ hỗ trợ, tổ thợ, lực lượng dân cư tại chỗ để hỗ trợ thi công.

- Tổ chức họp dân, họp bản, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình; huy động lực lượng tại chỗ như dân quân, đoàn viên, hội

viên... hỗ trợ thi công cho các hộ khó khăn, hộ neo đơn.

- Chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các tổ công tác để hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình, xử lý vướng mắc tại cơ sở, nhất là đối với các căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ.

- Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai danh sách hộ được hỗ trợ, tiến độ triển khai để nhân dân biết, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch.

- Báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện và Ban Chỉ đạo Chương trình; kịp thời đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền để được hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

5. Đề nghị UBNDTTQVN huyện hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân nguồn vốn chi qua tài khoản của MTTQVN huyện đảm bảo kịp thời và tiến độ hoàn thành của các xã.

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCD xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trường Giang