

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Trích đo chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cấm mốc GPMB xây dựng dự án: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17, huyện Mường Tè

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND, ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17, huyện Mường Tè;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND, ngày 13/5/2022 của UBND huyện Mường Tè về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán thực hiện Trích đo chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cấm mốc GPMB xây dựng dự án: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17, huyện Mường Tè;

Theo đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường Tè tại Tờ trình số 30/TTr-TTPTQĐ, ngày 13/5/2022 và Báo cáo thẩm định số 99/TĐLC-TCKH, ngày 17/5/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Trích đo chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cấm mốc GPMB xây dựng dự án: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17, huyện Mường Tè với các nội dung sau:

1. Thông tin chung về Dự án.

- Tên dự án: Trích đo chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cầm mốc GPMB xây dựng dự án: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17, huyện Mường Tè

- Tổng mức đầu tư: 836,347 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch bố trí vốn trong giai đoạn 2021 - 2024.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè.

- Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường Tè) quản lý điều hành dự án.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

- Quy mô, nội dung đầu tư: Chi tiết tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện Mường Tè.

- Địa điểm xây dựng: Các xã Ka Lăng, Mù Cả, huyện Mường Tè.

2. Kế hoạch đấu thầu (Có biểu kế hoạch đấu thầu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ Quyết định này, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường Tè có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục còn lại theo trình tự và tổ chức quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định của quy chế quản lý hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc Ban quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND huyện; (Đ/c Cương)
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Văn Cương



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trích đo chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cắm mốc GPMB xây dựng dự án: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17, huyện Mường Tè
(Kèm theo Quyết định số: 969/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện

| S tt | Nội dung công việc, tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (tr. đồng) | Nguồn vốn | Thời gian cấp vốn | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyet |
|---|---|---|------------------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------------|--|
| 1 | Gói thầu số 01: Tu vấn lập nhiệm vụ, dự án (lập TKKT- DT) | Công ty TNHH tư vấn xây dựng đầu thầu Giang Thành | 21,392 | Ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch bố trí vốn trong giai đoạn 2021 - 2024. | Năm 2022 - 2025 | Trọn gói | 20 ngày | Số: 09/QĐ- TTPTQĐ, ngày 22/3/2022 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường Tè |
| Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 21,392 triệu đồng | | | | | | | | |

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không thực hiện

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trích do chính phủ bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cắm mốc
 GPMB xây dựng dự án: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lăn - Mốc 17, huyện Mường Tè
 (Kèm theo Quyết định số: 969/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Biểu 3: Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

| S tt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr. đồng) | Nguồn vốn | Thời gian cấp vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|--|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 02: Trích do chính phủ, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cắm mốc GPMB | 785,145 | Ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch bố trí vốn trong giai đoạn 2021 - 2024 | Năm 2022 - 2025 | Đặt hàng | | Quý II/2022 | Theo đơn giá cố định | 30 ngày |
| 2 | Gói thầu số 03: Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ dự án | 29,810 | | Năm 2022 - 2025 | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Theo đơn giá cố định | 30 ngày |
| Tổng giá trị phân kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 814,955 triệu đồng | | | | | | | | | |

Tổng cộng Phần công việc đã thực hiện, công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **836,347 triệu đồng**.